



OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | LAG Brač



PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.
Udio sufinansiranja 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Dodatak 4 . Procjena rizika Provedbe LRS

Rizik	Razina rizika	Mjere ublažavanja rizika
Nedostatni resursi ureda LAG-a za postizanje ciljeva	Srednja	Stalan monitoring i evaluacija ljudskih resursa. Korištenje vanjskih suradnika. Suradnja sa nacionalnim mrežama, kao tehničkom pomoći. Edukacija članova ureda LAG-a.
Nedostatak vještina članova lokalnog partnerstva	Srednja	Redovna organizacija treninga i edukacija. Angažiranje drugih članova LAG-a – uključivanje volontera, kako bi se nadopunilo znanje i vještine ureda LAG-a.
Neučinkovita organizacijska/upravljačka struktura	Srednja	Stalan monitoring provedbe poslovnog plana te procesa i procedura. Edukacija izvršnih tijela LAG-a o njihovoj ulozi i načinu rada.
Pojava sukoba interesa u donošenju odluka	Srednja	Uspostava internog sustava za izbjegavanje sukoba interesa. Korištenje Izjave o nepristranosti koja LAG-u omogućuje objektivni pristup u postupcima odabira. Angažiranje vanjskih stručnjaka.
Negativan publicitet LAG-a	Visoka	Poistovjećivanje LAG-a sa neuspjehom određenih dosadašnjih organizacija – jačanje identiteta LAG-a kao posebne organizacije, jačanje aktivnosti LAG-a, informiranje što šire javnosti o aktivnostima i značaju LAG-a.
Promjena smjernica Vladinih politika posebno vezanih uz provedbu Programa ruralnog razvoja i djelovanje udruga	Visoka	Stalno educiranje i informiranje članova ureda LAG-a o odlukama nadležnih tijela za provedbu PRR-a. Suradnja s nacionalnim mrežnim organizacijama, kao tehničkom pomoći.
Nedostatak sredstava za predfinanciranje aktivnosti LAG-a i korisnika podmjere 19.2	Visok	Aktivnostima za jačanje rada LAG-a i njegovu promociju kao i sredstva NZRCD iz programa „Europa +“. Pojačane aktivnosti vezane uz ishodovanje financijskih sredstava financijskih institucija i organizacija.
Nepovoljni klimatski/vremenski uvjeti	Mala	Usklađivanje provedbenog plana aktivnosti s vremenskim prilikama, prilagoditi aktivnosti sezonalnosti vremenskih prilika.
Nepovoljni međusobni odnosi multisektorskih dionika – članova LAG-a, posebno članova Upravnog odbora	Srednja	Intenzivna provedba aktivnosti animacije i umrežavanja multisektorskih dionika, kako bi što više međusobno komunicirali. Praćenje rada i postignuća LAG-a te izvješćivanje dionika i široke javnosti.